

MATERIAŁY TRENERA

MODUŁ:

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. CYKL PROJEKTU, MONITORING
I EWALUACJA, ZARZĄDZANIE FINANSAMI, ASPEKTY
MIĘDZYKULTUROWE.

TEMAT 4:

ZARZĄDZANIE CYKLEM PROJEKTU. EWALUACJA.

ZESTAW ĆWICZEŃ

CZAS TRWANIA SESJI: 120 MINUT

Time	Table of content	Exercises
15'	Wprowadzenie do tematu	<i>Brak ćwiczeń</i>
50'	Co oznacza zarządzanie ryzykiem w projekcie?	<i>Burza mózgów</i> <i>Praca w grupach i prezentacja wniosków przez jedną osobę z grupy</i> <i>Dyskusja</i>
50'	Sytuacja kryzysowa a zarządzanie ryzykiem.	<i>Klasa odwrócona (Flipped classroom)</i> <i>Zadanie dla grupy – w podręczniku uczestnika oraz w internecie</i>

		<i>znaleźć informacje, czy jest sytuacja kryzysowa</i> <i>Praca w grupach</i> <i>Dwa warsztaty pracy (bloki papieru na ścianie)</i> <i>Prezentacja każdej grupy</i>
5'	Podsumowanie i wnioski	<i>Brak ćwiczeń</i>

Część: Co oznacza zarządzanie ryzykiem w projekcie?

Zadanie do pracy w grupach:

Poznawszy teorię zarządzania ryzykiem oraz miejsce zarządzania ryzykiem w strukturze projektu, należy przeanalizować „ryzyka” opisane w załączniku dot. projektu Green pod kątem następujących kwestii:

- Czy rodzaje ryzyka są przekrojowe – obejmują cały projekt?
- Czy planowane środki zaradcze są wystarczające?
- Jak można ulepszyć ten plan zarządzania ryzykiem?

Część: Sytuacja kryzysowa a zarządzanie ryzykiem.

Zadanie do pracy w grupach:

Zarządzenie ryzykiem w projekcie Green Europe było przygotowywane zanim wystąpiła pandemia.

Jaką strategię na czas pandemii – unikania czy redukcji ryzyka – przyjąć?

Praca w grupach – jedna grupa analizuje konsekwencje strategii unikania ryzyka, druga – redukcji ryzyka. Najpierw – jak przebiega projekt w danym przypadku. Potem – jakie są konsekwencje.