

MATERIAŁY TRENERA

MODUŁ:

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. CYKL PROJEKTU, MONITORING I EWALUACJA, ZARZĄDZANIE FINANSAMI, ASPEKTY MIĘDZYKULTUROWE.

TEMAT 3:

ZARZĄDZANIE CYKLEM PROJEKTU. REALIZACJA.

PROGRAM SESJI SZKOLENIOWEJ

CZAS TRWANIA SESJI: 120 MINUT

Czas	Spis treści	Jak ?
20'	Fazy projektu <i>Praca grupowa, w 2 lub 3 grupach</i> <i>Uczestnicy mają do dyspozycji karty z napisanymi słowami kluczowymi (fazy projektu), uwaga – powinno być kilka kart z tym samym tekstem:</i> <i>Programowanie</i> <i>Identyfikacja</i> <i>Sformułowanie</i> <i>Realizacja</i> <i>Monitorowanie</i> <i>Ocena</i>	<i>Ćwiczenie grupowe</i>

<p><i>Celem tego ćwiczenia jest umieszczenie, w formie cyklu, na okręgu różnych faz projektu, jedna po drugiej lub niektóre z nich jednocześnie. Po tym ćwiczeniu następuje dyskusja między grupami, dlaczego inaczej zaaranżowały cykl projektu.</i></p> <p><i>Uwagi trenera:</i></p> <p><i>Zwykle te różnice między grupami nie są duże, ale pokazują, że PCM nie jest narzędziem skostniałym, ale ma duży – przynajmniej teoretycznie – stopień elastyczności. Jak w każdym projekcie, założenia często wymagają weryfikacji i analizy pod kątem ryzyka realizacji projektu.</i></p> <p><i>Programowanie, identyfikację i formułowanie można traktować jako fazę projektowania, ao projektowaniu projektu rozmawialiśmy podczas pierwszych dwóch sesji tego szkolenia.</i></p>	
---	--



